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Nr. 89075 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS 

 in een geschil in hoger beroep tussen 

 

1. A. en 

2. B., 

 hierna te noemen “verkrijgers”, 

 

 a p p e l l a n t e n, 

 

gemachtigde: mr. E. Pimentel, advocaat te Schiedam, 

 

 en 

 

de besloten vennootschap 

C., 

hierna te noemen “aanneemster”, 

 

 g e ï n t i m e e r d e n, 

 

gemachtigde: mr. J.J. Spronk, advocaat te Almelo. 

 

 

 

HET SCHEIDSGERECHT 

1. Ondergetekenden, MR. DR. G. VAN RIJSSEN, lid-jurist van het College van Ar-

biters van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (voorheen geheten Raad 

van Arbitrage voor de Bouw), hierna: “RvA”, IR. G.H. DE BOER en IR. J.D. 

WESTERDUIN, beiden lid-deskundige van dit College, zijn overeenkomstig het 

Woningborg Geschillenreglement 2015 benoemd tot scheidslieden in dit geschil 

in hoger beroep. Appelarbiters hebben hun benoeming schriftelijk aanvaard. Bij 

brief van 17 januari 2023 is daarvan mededeling gedaan aan partijen. Aan het 

appelscheidsgerecht is toegevoegd mr. C.F. van Spanje-van Klaveren, secreta-

ris. 

DE PROCEDURE 

2. Bij memorie van grieven van 29 augustus 2022, met producties 1 tot en met 

16, binnengekomen bij het secretariaat van de RvA op diezelfde datum, zijn 

verkrijgers in hoger beroep gekomen van het scheidsrechterlijk vonnis van 

30 mei 2022, nummer 82091, gewezen door ir. H.C.M. van Egmond, lid van het 

College van Arbiters van de RvA, in het geschil tussen verkrijgers en aanneem-

ster. Verkrijgers hebben het procesdossier van het geschil in eerste aanleg 
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overgelegd. Het daar deel van uitmakende waarborgcertificaat van Woningborg 

heeft nummer D.. 

3. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit: 

- de memorie van antwoord, met producties 17 tot en met 24; 

- de akte vermeerdering van eis, tevens aanlevering productie van verkrijgers, 

met producties 17 tot en met 32; 

- de e-mail van (of namens) mr. Spronk van 23 maart 2023, met producties 25 

en 26; 

- de pleitaantekening van mr. Pimentel; 

- de pleitnota van mr. Spronk. 

4. De mondelinge behandeling van dit geschil heeft plaatsgevonden op maandag 

27 maart 2023. 

5. Het werk is tijdens de mondelinge behandeling bezichtigd. 

DE GRONDEN VAN DE BESLISSING  

de bevoegdheid 

6. De bevoegdheid van appelarbiters tot beslechting van het onderhavige geschil 

bij scheidsrechterlijk vonnis staat onbetwist tussen partijen vast.  

7. De memorie van grieven is binnen drie maanden na datum van het beroepen 

vonnis binnengekomen bij het secretariaat van de RvA, zodat verkrijgers in 

zoverre ontvankelijk zijn in hun appel.   

het geschil in eerste aanleg 

8. In eerste aanleg vorderden verkrijgers herstel van een aantal oplever-, onder-

houds- en verborgen gebreken. Het dictum van het vonnis in eerste aanleg luidt 

als volgt: 

DE BESLISSING 

Arbiter, rechtdoende naar de regelen des rechts: 

 

VERSTAAT dat de vordering ter zake gebrek 9.8 Raamrubber los in 

slaapkamer, is ingetrokken; 

 

VEROORDEELT aanneemster tot herstel binnen twee maanden na beteke-

ning van dit vonnis van de gebreken 7.4 Leidingwerk in meterkast on-

deugdelijk, 8.3 Lekkage achterzijde aanbouw, 8.5 Gebarsten tegels in 
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badkamers, 9.9 Thermostaten badkamer verkeerd geplaatst en 9.12 Ven-

tilatie in berging ondeugdelijk (ontbrekend ventilatieventiel), een en an-

der met inachtneming van wat in dit vonnis is overwegen, op straffe van 

verbeurte van een dwangsom van € 200,00 (tweehonderd euro) per dag 

dat aanneemster deze veroordeling niet nakomt, met een maximum van  

€ 3.000,00 (drieduizend euro); 

STELT VAST dat verkrijgers ten aanzien van klachten 7.4 Leidingwerk in 

meterkast ondeugdelijk, 8.3 Lekkage achterzijde aanbouw, 8.5 Gebarsten 

tegels in badkamers, 9.9 Thermostaten badkamer verkeerd geplaatst en 

9.12 Ventilatie in berging ondeugdelijk (ontbrekend ventilatieventiel) je-

gens aanneemster herstel op basis van de Woningborg regeling toekomt; 

 

VERKLAART dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 

 

WIJST het meer of anders gevorderde AF. 

het geschil in appel 

9. Verkrijgers hebben zes grieven geformuleerd tegen het vonnis. Zij vorderen (na 

wijziging van eis), bij vonnis in hoger beroep, voor zover mogelijk uitvoerbaar 

bij voorraad, het vonnis van 30 mei 2022 van de RvA in eerste aanleg in de 

zaak gewezen tussen verkrijgers als eisers en aanneemster als verweerster en 

met kenmerk 82091, te vernietigen op de in de memorie van grieven aange-

voerde gronden, en opnieuw rechtdoende: 

A. aanneemster te veroordelen tot vergoeding van schade van € 3.222,08 van-

wege het kleiner zijn geworden van het perceel van verkrijgers door het 

foutief uitzetten van de perceelgrenzen; 

B. aanneemster te veroordelen tot betaling van schadevergoeding van 

€ 6.796,08 ter compensatie van de onder grief II beschreven klacht ter zake 

de zonnepanelen; 

C. aanneemster te veroordelen tot betaling van schadevergoeding ten bedrage 

van € 1.833,33 ter compensatie aangaande de lekkage aan de buitengevel 

van de garage als omschreven onder grief III; 

D. aanneemster te veroordelen tot betaling van schadevergoeding ten bedrage 

van € 9.321,44 ter compensatie van het verplaatsen van de warmtepomp 

van verkrijgers en de warmtepomp van de buren, familie E., wonende op F.; 
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E. aanneemster te veroordelen tot betaling van schadevergoeding ten bedrage 

van € 9.746,55 incl. btw ter compensatie van het ontbreken van de na-re-

geling warmtepomp als omschreven onder grief V; 

F. aanneemster te veroordelen tot betaling van schadevergoeding ten bedrage 

van € 9.507,13 incl. btw ter compensatie van de herindeling van technische 

ruimte; 

G. aanneemster te veroordelen in de kosten van het geding van beide instan-

ties. 

10. Aanneemster voert gemotiveerd verweer. Zij verzoekt de grieven af te wijzen 

en het vonnis te bevestigen, met – zo mogelijk - veroordeling van verkrijgers 

in de kosten van het hoger beroep, waaronder begrepen een redelijke tege-

moetkoming in de kosten van rechtsbijstand van aanneemster. 

de feiten 

11. Tegen de in eerste aanleg vastgestelde feiten hebben partijen niet gegriefd of 

anderszins bezwaren geuit, zodat die feiten ook in hoger beroep het uitgangs-

punt zijn. 

12. Die feiten zijn de volgende: 

a. Op of omstreeks 16 maart 2018 heeft G. (hierna: G.) een 

aannemingsovereenkomst gesloten met aanneemster voor de bouw van 

een nieuwbouwwoning aan de F. te X.; op deze overeenkomst zijn onder 

meer van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de 

aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), 

vastgesteld door Woningborg op 1 januari 2016 en de Garantie- en 

waarborgregeling Nieuwbouw 2016. 

b. G. heeft met H. een koopovereenkomst gesloten voor de koop van de grond 

waarop de woning is gerealiseerd. 

c. In de toepasselijke algemene voorwaarden is een onderhoudstermijn van 

zes maanden na oplevering bepaald. 

d. De woning van verkrijgers maakt deel uit van een project van in totaal  

14 woningen. 

e. Op 6 maart 2020 heeft aanneemster de woning aan G. opgeleverd, daarvan 

is een proces-verbaal opgesteld dat door die partijen is ondertekend. 
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f. Op 27 juli 2020 hebben verkrijgers een koopovereenkomst gesloten met G. 

voor de koop van de woning; de overdracht heeft plaatsgevonden op 30 

september 2020; daarbij zijn de rechten en plichten voortvloeiend uit de 

aannemingsovereenkomst overgegaan op verkrijgers. 

g. Verkrijgers hebben klachten geuit en met aanneemster gecorrespondeerd 

over nog openstaande oplevergebreken, onderhoudsgebreken en verbor-

gen gebreken. 

h. Op 11 juni 2021 heeft een bespreking tussen aanneemster en diverse 

bewoners, waaronder verkrijgers, plaatsgevonden naar aanleiding van een 

per e-mail van 6 mei 2021 namens de bewoners verzonden overzicht met 

gebreken, opgeloste en nog niet opgeloste zaken van hun woningen. 

i. Aan G. is door Woningborg een waarborgcertificaat verstrekt met nummer 

D.. 

de beoordeling van het geschil 

beoordelingsmaatstaf 

13. Op grond van artikel 5 lid 4 van het Geschillenreglement worden verkrijgers, 

als zij zich beroepen op bouwkundige gebreken en tekortkomingen, geacht aan 

het scheidsgerecht te hebben verzocht om: 

a) hun aanspraak te toetsen aan zowel de overeenkomst als de Woningborg-

regeling; 

b) bij toewijzingen steeds ook vast te stellen wat hun toekomt op basis van de 

Woningborgregeling. 

14. Dit geldt op grond van artikel 11 lid 1 van het Geschillenreglement ook in hoger 

beroep. 

15. In de gesloten aannemingsovereenkomst heeft aanneemster zich  

tegenover verkrijgers verbonden om in overeenstemming met de betreffende 

technische omschrijving en tekening(en) en voor zover aanwezig staten van 

wijziging, de woning van verkrijgers, (af) te bouwen naar de eis van goed en 

deugdelijk werk met inachtneming van de voorschriften van overheid en nuts-

bedrijven. 

16. Op grond van artikel 9.2 van de toepasselijke Woningborgregeling garandeert 

aanneemster dat het huis voldoet aan de toepasselijke eisen voor nieuwbouw 
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conform het Bouwbesluit. Op grond van artikel 9.3 van deze regeling garan-

deert aanneemster aan verkrijgers dat het huis voldoet, onder redelijkerwijs te 

voorziene omstandigheden, aan de eisen van goed en deugdelijk werk. Een en 

ander voor zover er in de regeling geen beperkingen zijn opgenomen. 

grief I 

7.2 Perceelgrenzen foutief uitgezet 

Ten onrechte heeft de arbiter in r.o. 17 de vordering van [verkrijgers], te weten het 

onjuist uitzetten van de perceelgrens, afgewezen omdat arbiter niet kan vaststellen 

dat aanneemster het perceel niet overeenkomstig de kadastrale grenzen heeft uitge-

zet. 

17. Verkrijgers stellen dat aanneemster op grond van de overeenkomst verplicht 

was om de perceelsgrenzen aan te geven met stalen buizen of houten piketten 

(artikel 17 technische omschrijving). Gebleken is volgens hen dat de door aan-

neemster aangegeven grens tussen hun perceel en dat van de buren van num-

mer 17 afwijkt van de grens volgens het kadaster. Verkrijgers en hun buren 

hebben een erfafscheiding geplaatst op de door aanneemster aangewezen 

grens. Die staat nu op het perceel van verkrijgers. Daardoor – zo stellen ver-

krijgers – is hun perceel kleiner geworden. Ter onderbouwing van hun vordering 

hebben zij in appel een “Reconstructie kadastrale grens, Relaas van bevindin-

gen” van het kadaster in het geding gebracht. Het kadaster concludeert dat de 

door aanneemster uitgezette grens niet in overeenstemming is met de kadas-

trale gegevens, zodat verkrijgers nu 2,013 m2 minder oppervlak hebben. Zij 

vorderen in appel (na wijziging van eis) vergoeding van 2,013 x de vierkante 

meterprijs van € 1.379,66 plus 16% prijsstijging tot 2023, ofwel totaal 

€ 3.222,08. 

18. Aanneemster stelt dat de eerste eigenaar van de woning, G., de situatie heeft 

geaccepteerd. Bovendien is zij niet de verkoper van het perceel, maar H., en is 

zij niet in de positie om de kadastrale- of eigendomsgrenzen te bepalen.  

19. Appelarbiters stellen voorop dat de perceelsgrootte wordt bepaald door de bij 

het kadaster vastgelegde grenzen en maten en niet door de aanwijzing van 

aanneemster en de op grond daarvan geplaatste schutting. Gesteld noch ge-

bleken is dat de perceelsgrootte zoals deze blijkt uit de gegevens van het ka-

daster afwijkt van hetgeen is overeengekomen (met H. en/of aanneemster). 
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De stelling van verkrijgers dat zij minder grond geleverd hebben gekregen is 

alleen al daarom niet juist. Mogelijk hebben verkrijgers (en hun buren) op grond 

van een aanwijzing van aanneemster de erfafscheiding op de verkeerde plek 

neergezet, maar daarop is hun vordering niet gebaseerd. De grief faalt. 

grief II 

7.5 Zonnepanelen niet conform overeenkomst 

Ten onrechte stelt de arbiter in r.o. 24 dat de capaciteit van de zonnepanelen conform 

de EPC-berekening is.  

20. Verkrijgers betogen dat uit de EPC-berekening van de met zonnecellen te rea-

liseren capaciteit niet volgt wat de in de praktijk geëffectueerde capaciteit van 

de zonnepanelen is. Zij voeren aan dat met de zonnepanelen die op het dak 

van hun woning zijn geplaatst wellicht theoretisch de overeengekomen EPC-

norm kan worden gerealiseerd. Omdat echter op hun dak meer schaduw is dan 

bij vergelijkbare woningen, wordt bij die woningen (waarvoor eenzelfde EPC-

berekening wordt gehanteerd), de theoretisch berekende capaciteit wel ge-

haald, terwijl dat bij verkrijgers met hetzelfde aantal en soort zonnepanelen in 

de praktijk niet wordt gehaald. Volgens verkrijgers moeten er daarom bij hen 

drie extra zonnepanelen worden geplaatst zodat ook in de voor hen bestaande 

schaduwrijker situatie de capaciteit van 2030Wp wordt behaald. Zij vorderen in 

appel vergoeding van de daarvoor te maken kosten. 

21. Aanneemster stelt dat het plaatsen van zonnepanelen niet behoort tot het aan-

genomen werk. Zij is alleen overgegaan tot het aanbrengen van zonnepanelen 

om de EPC-berekening kloppend te maken. Het maken van een EPC-berekening 

is verplicht voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.  

22. Appelarbiters onderschrijven het oordeel van arbiter in eerste aanleg, dat aan-

neemster heeft voldaan aan haar in het proces-verbaal van oplevering opgeno-

men verplichting om aan te tonen dat het aantal en de soort zonnepanelen 

conform de EPC-berekening is. Een EPC-berekening is een theoretische bena-

dering, waarbij geen rekening hoeft te worden gehouden met mogelijke belem-

meringen buiten de woning, zoals de aanwezigheid van hoge bomen die zorgen 

voor schaduw. Gesteld noch gebleken is dat partijen een bepaalde minimum-

opbrengst van de zonnepanelen zijn overeengekomen. Integendeel, uit de 
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overeenkomst blijkt zelfs niet dat zonnepanelen geplaatst zouden worden. De 

grief faalt. 

grief III 

9.1 Lekkage buitengevel garage 

Ten onrechte heeft de arbiter in r.o. 38 bepaald dat een v-vormige inkeping in de 

hemelafvoer een deugdelijke herstelwijze is. 

23. Tussen partijen is niet in geschil dat aan de buitenzijde van de garage ter 

hoogte van de hemelwaterafvoer een lekkage heeft plaatsgevonden. Arbiter in 

eerste aanleg oordeelde dat de door aanneemster gemaakte v-vormige inke-

ping in de hemelwaterafvoer een deugdelijke herstelwijze is. Volgens verkrij-

gers is die wijze van herstel niet deugdelijk, omdat het slechts een tijdelijke 

oplossing is. Bovendien heeft arbiter in eerste aanleg het kokerprofiel van de 

hemelwaterafvoer niet gezien, zodat hij niet heeft kunnen vaststellen dat de v-

vormige inkeping is ingescheurd.  

24. Appelarbiters hebben ter plaatse geconstateerd dat beide uitlopen van het ga-

ragedak te vlak zijn uitgevoerd, zodat deze onvoldoende kunnen afwateren. 

Het aanbrengen van een inkeping heeft daardoor geen of weinig effect. Dat 

geen sprake (meer) is geweest van lekkage maakt dit niet anders. Dit betekent 

dat de grief slaagt. 

25. Verkrijgers hebben hun vordering tot herstel omgezet in een vordering tot scha-

devergoeding. Hiertoe waren zij gerechtigd, nu aanneemster door haar mede-

deling dat in haar optiek geen sprake is van een gebrek, van rechtswege in 

verzuim is.  

26. De hoogte van de gevorderde kosten (de offerte van I. van € 1.651,65 ver-

meerderd met een prijsstijging van 11%) komt appelarbiters redelijk voor. Het 

gevorderde bedrag van € 1.833,33 zal worden toegewezen. 

27. Appelarbiters stellen vast dat verkrijgers ten aanzien van deze klacht een be-

roep op de Woningborgregeling toekomt. 

grief IV 

9.4 Warmtepomp overschrijdt kadastrale grenzen 
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Ten onrechte heeft de arbiter in r.o. 41 vastgesteld dat de overschrijding van de 

kadastrale grenzen van de waterpomp bij oplevering zichtbaar is geweest en een 

opleverpunt had moeten zijn. 

28. Partijen verschillen van mening over de exacte locatie van de warmtepomp-

units, maar tussen hen staat wel vast dat de unit van verkrijgers gedeeltelijk 

op het dak van de buren van nummer 13 is geplaatst en de unit van de buren 

deels op het dak van verkrijgers.  

29. In beginsel is het niet toegestaan dat een eigenaar van de ene woning gebruik 

maakt van een deel van het perceel van een andere woning. Dit kan anders zijn 

als daarover afspraken gemaakt zijn, bijvoorbeeld in het contract, of door ves-

tiging van een erfdienstbaarheid.  

30. Naar het oordeel van appelarbiters stellen verkrijgers terecht dat van hen (al-

thans van G.) niet verwacht mocht worden dat zij bij de oplevering van de 

woning het – niet normaal toegankelijke – dak zouden inspecteren. De plaatsing 

van de warmtepompunit over de kadastrale grens heen is dan ook aan te mer-

ken als een verborgen gebrek. 

31. De stelling van aanneemster dat ter zake een erfdienstbaarheid is gevestigd, 

zodat de buren de aanwezigheid van elkaars warmtepompunits moeten dulden, 

volgen appelarbiters niet. De tekst uit de leveringsakte ziet op het na oplevering 

handhaven van een bestaande toestand en geeft aanneemster niet een vrijbrief 

om op grond daarvan “grensoverschrijdend” te bouwen. 

32. Dit betekent dat de grief van verkrijgers slaagt. Zij vorderen terecht (de kosten 

van) verplaatsing van beide warmtepompunits. Voor de volledigheid heeft de 

buurman van woning nummer 13 verklaard dat hij daarmee akkoord is. De 

verplaatsing van de warmtepompunits naar het garagedak, zoals verkrijgers 

wensen, is echter niet noodzakelijk. Volstaan kan worden met het zodanig ver-

plaatsen dat de units beide op het eigen dak van de daarbij behorende woning 

staan. Het bedrag voor die verplaatsing schatten appelarbiters op € 2.000,00 

inclusief btw. Dat bedrag kan dus worden toegewezen. 

33. Deze klacht is op grond van artikel 2 onder u bijlage A bij de Woningborgga-

rantieregeling uitgesloten van garantie. 
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grief V 

9.6 Na-regeling warmtepomp ontbreekt 

Ten onrechte heeft de arbiter gesteld dat [verkrijgers] niet aannemelijk [hebben] 

gemaakt dat de na-regeling waarbij de temperatuur voor iedere gewenste kamer 

apart is in te stellen niet is overeengekomen. Alsmede heeft de arbiter ten onrechte 

bepaald dat uit de notitie niet volgt dat een zone-regeling of regeling per vertrek 

verplicht is op grond van de eisen goed en deugdelijk werk. 

34. Uit de toelichting op de grief blijkt dat het woordje “niet” uit de derde regel van 

de omschrijving van de grief een kennelijke verschrijving is. Dit moet worden 

weggelaten. 

35. Verkrijgers hebben in appel hun stellingen die zij in eerste aanleg aanvoerden 

herhaald. Die heeft arbiter in eerste aanleg gemotiveerd verworpen. Appelar-

biters onderschrijven wat arbiter in eerste aanleg ter motivering van zijn be-

slissing heeft overwogen en nemen die motivering over. Ook in appel hebben 

verkrijgers dus niet aannemelijk gemaakt dat de door hen overgelegde folder 

van de warmtepomp met daarin informatie over (de mogelijkheid van) een zo-

neregeling een contractstuk is, en hebben zij niet betwist dat de in de Techni-

sche Omschrijving opgenomen na-regeling ook is uitgevoerd.  

36. Dat uit jurisprudentie van de RvA volgt dat uit de “Notitie regeling verwarmings-

/koelinstallaties woningen/appartementen” van Woningborg blijkt dat het kun-

nen behalen van verschillende temperaturen per verblijfsruimte behoort tot de 

eisen van goed en deugdelijk werk, is naar het oordeel van appelarbiters niet 

juist. Arbiter in eerste aanleg overweegt terecht dat volgens die notitie het be-

halen en behouden van de gegarandeerde ruimtetemperaturen bij gelijktijdige 

verwarming van alle vertrekken verplicht is, maar dat de wijze waarop aan deze 

verplichting moet worden voldaan niet is bepaald. 

37. De grief faalt. 

grief VI 

9.15 Technische ruimte niet conform tekening 

Ten onrechte heeft de arbiter in r.o. 57 gesteld dat de afwijking van de technische 

ruimte ten opzichte van de verkooptekening geen verborgen gebrek is. 
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38. Tussen partijen is niet in geschil dat de technische ruimte anders is ingedeeld 

dan was weergegeven op de verkooptekening. 

39. Verkrijgers stellen dat het wel degelijk kan worden aangemerkt als een verbor-

gen gebrek, omdat nu pas is gebleken dat er geen installateur is die een on-

derhoudscontract wil afsluiten vanwege de beperkte werkruimte voor de mon-

teur.  

40. Dit volgen appelarbiters niet. De andere indeling was bij oplevering duidelijk 

zichtbaar en dus niet verborgen. Verkrijgers, althans haar rechtsvoorganger, 

G., hebben daarmee de wijziging geaccepteerd. Aanneemster is hiervoor op 

grond van de toepasselijke algemene voorwaarden niet meer aansprakelijk. 

Appelarbiters hebben ter plaatse kunnen zien dat de ruimte zeer krap is. On-

derhoud van de installaties is lastig, maar mogelijk. Dat er geen installateur te 

vinden is die een onderhoudscontract wil afsluiten, hebben verkrijgers niet aan-

getoond. De grief faalt. 

tot slot 

41. Uit de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de 

toepasselijke algemene voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijds 

kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval is 

appelarbiters niet gebleken dat de in dit geschil aan de orde zijnde bedingen 

als oneerlijk zijn aan te merken. 

resumé 

42. Omdat de grieven III en IV slagen kan het vonnis in eerste aanleg niet in stand 

blijven voor zover de daarop betrekking hebbende vorderingen zijn afgewezen. 

Appelarbiters zullen alsnog bedragen toewijzen van € 1.833,33 (9.1 Lekkage 

buitengevel garage) en € 2.000,00 (9.4 Warmtepomp overschrijdt kadastrale 

grenzen), totaal € 3.833,33. De proceskostenverdeling in eerste aanleg kan 

naar het oordeel van appelarbiters in stand blijven. 

de proceskosten in principaal en incidenteel appel tezamen en overige vorderingen 

43. Gezien de mate waarin de grieven zijn geslaagd worden verkrijgers voor 80% 

in het ongelijk gesteld en aanneemster voor 20%. 
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44. De door de RvA gemaakte kosten hebben tot en met de datum van dit vonnis 

€ 13.851,48 bedragen (waarvan € 2.403,98 aan btw). 

45. Aanneemster wordt voor 20% in deze kosten verwezen. 

46. Nu verkrijgers voor minstens 75% in het ongelijk wordt gesteld, worden zij, 

gelet op artikel 11 lid 1 in samenhang met artikel 5 lid 6 van het Geschillenre-

glement, voor een bedrag ter hoogte van de aanvraagkosten van € 3.180,00 in 

de kosten verwezen.  

47. De door partijen gevorderde tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand 

wijzen appelarbiters af op grond van artikel 11 lid 1 in samenhang met artikel 

5 lid 9 van het Geschillenreglement. 

48. Wat in hoger beroep meer of anders is gevorderd, zal worden afgewezen. 

49. Appelarbiters zullen dit vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren aange-

zien hiertegen geen gewoon, de executie schorsend, rechtsmiddel openstaat. 

 

DE BESLISSING 

Appelarbiters, rechtdoende naar de regelen des rechts: 

 

VERNIETIGEN het vonnis waarvan beroep voor zover de vorderingen omschreven 

onder de punten 9.1 (lekkage buitengevel garage) en 9.4 (warmtepomp overschrijdt 

kadastrale grenzen) werden afgewezen, en in zoverre opnieuw rechtdoende: 

 

VEROORDELEN aanneemster aan verkrijgers te betalen € 3.833,33 (drieduizend 

achthonderddrieëndertig euro en drieëndertig cent); 

 

STELLEN VAST dat verkrijgers ten aanzien van klacht 9.1, lekkage buitengevel ga-

rage, jegens aanneemster betaling op basis van de Woningborgregeling toekomt;  

 

BEKRACHTIGEN het vonnis waarvan beroep voor het overige; 

 

WIJZEN het in hoger beroep meer of anders gevorderde AF. 
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Gewezen te Amsterdam, 13 juli 2023 

 

 

w.g. G. van Rijssen w.g. G.H. de Boer w.g. J.D. Westerduin 

ea 82091 hb 89075 

 

 

 


